

TÁJÉKOZTATÓ
**Ózd Város Önkormányzata által 2015. óta elnyert pályázati projektek
megvalósításáról**

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ó z d, 2018. szeptember 27.

1. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.01.01. - 2019.01.04.
Támogatási összeg: bruttó 400 000 000,- Ft
Konzorciumi partner: ÓZDINVEST Kft. – projektmenedzseri feladatok, piac üzemeltetés, eszközbeszerzés.
Támogatási összegek megosztása:
Ózd Város Önkormányzata: 387 688 140 Ft
ÓZDINVEST Kft.: 12 311 860 Ft
Az eszközbeszerzés kivételével a projekt összes költség sorára leszerződöttünk. A kivitelezés jelenleg folyamatban van, megfelelő ütemben halad. Amennyiben az időjárás, vagy egyéb körülmények okán szükséges, akkor a projekt meghosszabbítására lehetőség van.
2. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 „Borsod-Abaúj Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása”
Benyújtva: 2016.06.29.
Megvalósítási időszak: 2017.05.12-2018.06.12.
Támogatási összeg: bruttó 8.796.912,- Ft
A projekt során Ózd Város Önkormányzata konzorciumi partnerként beszerzésen kiválasztott szolgáltató igénybevételével elkészítette a város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatát és kidolgoztatta a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét (SECAP).
Az akciótervek Képviselő testületi elfogadása 2018.05. 31-én megtörtént, a dokumentumok a projekt előírásai szerint közzétételre kerültek.
3. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja (IV. Ütem) – „Maros István Sportcsarnokban hat darab öltöző és edzőterem felújítása, kialakítása”
Benyújtva: 2018.01.19.
Megvalósítási időszak: 2018.IV. negyedév-2019 II. negyedév
Támogatási összeg: bruttó 14.230.802,- Ft; 30%-os önerővel
A projektre vonatkozóan a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A szövetség közbeszerzés keretében kiválasztja a kivitelezőt és ezt követően a megvalósítási időszak végéig a hat darab öltöző és az edzőterem felújítása, kialakítása megtörténik.
4. GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram, Ózdi töltőállomások kiépítése
Benyújtva: 2016.06.29.
Megvalósítási időszak: 2017.07.17. -2018.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 7.428.000,- Ft
A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre került, melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével párhuzamosan fog történni. A három darab töltőállomás kiépítésére, üzemeltetésére a beszerzést lefolytattuk, a nyertes vállalkozóval a Budapesti Elektromos Zrt.-vel a szerződés egyeztetése megtörtént, a szerződéstervezet a támogató e-Mobi Kft. részére jóváhagyásra megküldésre került. A jóváhagyás folyamatban van. Ezt követően a szerződésnek megfelelően a kivitelező a befejezési határidőig a telepítést elvégzi.

5. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok”

Benyújtva: 2016.04.19.

Megvalósítási időszak: 2017.07.01-2020.09.30.

Támogatási összeg: bruttó 156.000.000,- Ft

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával.

A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a szociális munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi programvezető foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, a rendszeres sportfoglalkozások, a hitéleti kör ill. a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. Az akcióterületen élők által kitöltött kérdőívek értékelése után kiválasztásra került 150 fő, akik részére egyéni fejlesztési terv készült és különféle, egyénre szabott szolgáltatásokat nyújtunk a részükre (pl. gazdálkodási tanácsadás, munkaerőpiaci szolgáltatások, konfliktuskezelés stb.) Minden konzorciumi partner folyamatosan szervezi a Közösségi Beavatkozási Tervben meghatározott programokat (közösségi programok, kulturális nap (2017.08.11., 2018.07.13.), sportnap (2017.08.05., 2018.07.07.), egészségnap (2017.12.02.) stb.). A projekt kezdetétől az akcióterületen lakó gyerekek közül összesen 85 főt vittek el kirándulni 6 alkalommal a környéken 1 napra és a tavalyi őszi- és az idei nyári iskolai szünetben összesen 75 fő részt vett egy-egy 5 napos táborozáson is.

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatóak.

6. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában”

Benyújtva: 2016.03.31.

Megvalósítási időszak: 2017.08.01-2019.08.01.

Támogatási összeg: bruttó 440.000.000,- Ft

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonásával.

Június 21-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya által szervezett tervzsűrin bemutatásra kerültek a kerékpárút hálózat tervei. A minisztériumi szakértők véleményével kiegészítésre kerültek a projekt kiviteli tervei, amelyek alapján jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A projekt része még a különféle tanulmányok elkészítése (kerékpárforgalmi koncepcióterv és hálózati terv, fenntartható mobilitási terv) és a szemléletformálási tevékenység. Utóbbi keretében a 2018. évi Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan 2018.09.21-én kerékpáros felvonulás és ügyességi verseny került lebonyolításra.

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatóak.

7. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”

Benyújtva: 2016.08.10.

Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2019.12.31.

Támogatási összeg: bruttó 350.000.000,- Ft

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Ózdiinvest Kft. bevonásával. A TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális funkciót szolgáló, közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő illetve egyéb kapcsolódó közterületi és infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek, beruházások kerültek tervezésre. A tervezett tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg.

A költségcsökkentés figyelembevételével meghatározásra került a projekt végleges műszaki tartalma. Ez alapján elkészültek a kiviteli tervek és a megvalósíthatósági tanulmány. Az akcióterületen folyamatban a Váci Mihály úti lakásokban élők felkészítése a felújítási munkálatokra, költözésre, amely a Váci Mihály 6-7. épületek esetében meg is valósult.

A kivitelezési munkák két részre lettek osztva, első ütemben a pályázatban meghatározott, legkésőbb 2018. december 31. napjáig teljesíteni szükséges felújított lakásszám indikátor vállalás igazolásának biztosítására a Váci Mihály út 6-9. szám alatti lakások közbeszerzését indítottuk el. A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződés 2018.08.28. napján aláírásra került. Jelenleg ütemterv szerint haladnak a kivitelezési munkák.

A második ütem tartalmazza az összes többi kivitelezési feladat elvégzését. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.

A projekt állásáról, megkötött szerződésekről a www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatóak.

8. TOP-7.1.1-16-2016-00039 „KÖSZI ÓZD! KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE ÓZDON”

Benyújtva: 2016.07.04.

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.10.31.

Támogatási összeg: bruttó 400.000.000,- Ft

A helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva helyi civil-, köz-, és gazdasági szereplőkből - 12 taggal megalakult a HAJÓZD Helyi Akciócsoport, mely aktív társadalmisítási folyamat alapján elkészítette az integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú, Helyi Közösségfejlesztési Stratégiáját (HKFS). A HAJÓZD Helyi Akciócsoport konzorciumi formában pályázatot nyújtott be a HKFS megvalósítására és így 400 millió forint fejlesztési támogatásban részesült. A helyi szereplők a HKFS megvalósítására, összhangban annak céljaival pályázatokat nyújthatnak be az elnyert összeg jelentős részére. Az akciócsoport tagjairól a www.ozd.hu aloldalán található információk. Az akciócsoport vezető tagja Ózd Város Önkormányzata, munkaszervezete az Ózdi Polgármesteri Hivatal.

A 38 hónapos projektidőszakra a munkaszervezet működésére 60 millió forint áll rendelkezésre, míg a fennmaradó 340 millió forintra az akciócsoport pályázatokat ír ki a helyi szereplőknek a HKFS megvalósítására.

KÖSZI TÉR! A városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló helyszínek fejlesztése,

KÖSZI ÉRTÉK! A városi múlt megismerése, a meglévő értékeink feltérképezése, valamint az önképzés, a tanulás – mint jövőbeli értékeink – kultúrájának fejlesztése,

KÖSZI FESZT! Városi fesztiválok és kísérő programjaik megvalósítása. Vendégből házigazdává válás segítése,

KÖSZI FEJLŐDÉS! Egymás megsegítése önmagunk érdekében. Program a problémák megelőzésére és kezelésére, az aktivizáló közösségek hatásának multiplikálására.

Jelenleg két felhívásra (I. és III.) már érkeztek be helyi pályázatok, míg a másik kettő (II. és IV.) jelenleg is nyitva áll az érdeklődő szervezetek felé. A munkaszervezet animációs

tevékenységgel is segíti a helyi szervezeteket, hogy értékes és a HKFS-nek megfelelő pályázatokat nyújthassanak be.

A pályázathoz kötődő további információk a www.ozd.hu aloldalán találhatóak.

9. TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.05.16-2018.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 90.864.538,- Ft
A projekt beszerzései, közbeszerzése lezajlott, a kivitelezése 75 %-os készültségi fokon van, a befejezési határidő tartható.

10. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”
Benyújtva: 2016.06.06.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.05.31.
Támogatási összeg: bruttó 374.339.460,- Ft
A kivitelezés és az eszközbeszerzés kivételével a projekt összes költség sorára leszerződünk. A kiviteli és tendertervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, az építési tevékenységre kiírt tender bírálati szakaszban van. Az első mérföldkő elérésig előírt környezeti állapotfelmérés elkészült, természetvédelmi szempontból azonban a beruházás jelen formájában nem támogatható. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a BNP Igazgatóságával, és kidolgozásra került egy mindkét fél számára megfelelő kompromisszumos megoldás. Ez alapján az önkormányzat fellebbezéssel él az eljáró hatóságnál azért, hogy természetvédelmi szempontból támogassa a beruházást.

11. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások”
Benyújtva: 2017.07.31.
Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2019.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 110.953.120,- Ft
A következő beszerzések valósultak meg a támogatási szerződés megkötése óta: tervezés, szimulációs modellezés, geodéziai műszaki alaptérkép készítése, forgalomtechnikai terv készítése, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés. A Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz a projekt anyag véleményezésre benyújtásra került. Az első mérföldkőig előírt tervezési és engedélyezési feladatok 2018.11.15-i határideje tartható. Jelenleg a pénzügyi elemzés beszerzése folyik.

12. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és Sportcsarnok”
Benyújtva: 2017.08.29.
Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2019.10.31. (A TSZ hatályba lépését követően kerül módosításra)
Támogatási összeg: bruttó 299.846.052,- Ft
A Támogatási Szerződés 2018.06.11-én megkötve, hatálybalépéshez a hiánypótlások beküldve.

13. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon”
Benyújtva: 2018.08.31.
Kért támogatási összeg: bruttó 345.969.368,- Ft
A projekttel az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Csépanyi Általános Iskola energetikai korszerűsítését tervezi az önkormányzat. Ennek keretében a következő fejlesztéseket terveztük:
- külső határoló szerkezeteik korszerűsítése
 - Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
- A pályázat jelenleg hiánypótlás alatt van.
14. KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban”
Támogatás odaítélésének dátuma: 2016.03.25.
Konzorciumi megállapodás megkötése: 2016.07.20.
Projekt befejezésének határideje: 2020.12.31.
Támogatási összeg: nettó 4.357.143.859,- Ft
Hódoscsépany kivételével a célterületek kivitelezésre átadásra kerültek.
A korábban átadott területeken az alábbi munkálatok vannak elvégezve:
- Tábla: Euroaszfalt 350 fm gerincvezetékét fektetett le, október elején vonul Belváros2 területre.
 - M és M Kft.: Belváros1 területen 2433 fm vezetékét és 165 bekötést épített. Táblában 21 db bekötés készült el. A Ráctag és Mosonyi utcában már kamerázták az elkészült gerincet, a víztartási próbákat a 39. hétre tervezték. Az ideiglenes úthelyreállítást szeptember 30-ra prognosztizálták.
15. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
Program lebonyolítója: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Együttműködési megállapodás megkötése: 2018. május 25.
Sportpark építtetője: Nemzeti Sportközpontok, Állami beruházásban önkormányzati önerő nélkül.
Helyszín: Ózd, Nemzetőr út 10. hrsz: 7344/2
Típusa: 1 db D típusú sportpark (150 m² minimális alapterületű, gumi talajburkolatú, minimális telepítésre kerülő eszközök száma: 15 db)
A sportparkban biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát
Jelenleg a Nemzeti Sportközpont a beszerzési eljárásokat folytatja, ezt követően várhatóan 2019 I. negyedévében a helyszíni munkálatokat a kivitelező elvégzi.
16. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 „Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása”
Benyújtva: 2017.03.14.
Megvalósítási időszak: 2017.04.01-2018.06.30.
Támogatási összeg: bruttó 9.000.000,- Ft
A projektben részletezett minden tevékenység megvalósult, a projekt záró beszámolója 2018.08.29. napján benyújtásra került.

17. EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”

Benyújtva: 2017.03.16.

Megvalósítási időszak: 2018.07.01-2021.06.30.

Támogatási összeg: bruttó 499.999.996,- Ft

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk települések önkormányzatai a partnerek.

A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést, képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza a 36 hónapos átfutási idővel.

A projekt kezdő időpontjára a projektmenedzsment tagjainak és a szakmai közreműködőknek a szerződési megkötésre kerültek. A pályázati projektben vállalt tevékenységek előzetes áttekintését, csoportosítását követően a konzorciumi partnerekkel egyeztetések történtek az esetleges változtatások szükségességéről, és a megvalósítás gyakorlati lépéseiről. Az egyeztetett változtatásokhoz az indikatív ajánlatok begyűjtését követően a módosítási igény benyújtása megtörtént. A projekt működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént, a közbeszerzés előkészítése a leszerződött közbeszerző céggel folyamatban van. A projekt megvalósításában a tevékenységi elemek közül a táborozás, ösztöndíj program, valamint a különböző tréningekhez szükséges toborzás, helyszínek előkészítése, valamint a célcsoportok megkeresése folyamatban van.

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatóak.