

EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”

Ózd Város Önkormányzata 2017.03.16. napján nyújtott be támogatási kérelmet 499.999.996 Ft támogatási összeggel. A megítélt teljes összegű támogatás támogatási szerződése 2018.04.23. napján lépett hatályba. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk települések önkormányzatai a partnerek.

A projekt időtartama: 2018.07.01-2021.06.30.

A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést, képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza a 36 hónapos átfutási idővel.

A projekt kezdő időpontjára a projektmenedzsment tagjainak és a szakmai közreműködőknek a szerződési megkötésre kerültek. A pályázati projektben vállalt tevékenységek előzetes áttekintését, csoportosítását követően a konzorciumi partnerekkel egyeztetések történtek az esetleges változtatások szükségességéről, és a megvalósítás gyakorlati lépéseiről. Az egyeztetett változtatásokhoz az indikatív ajánlatok begyűjtését követően a módosítási igény benyújtása megtörtént. A projekt működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént, a közbeszerzés előkészítése a leszerződött közbeszerző céggel folyamatban van. A projekt megvalósításában a tevékenységi elemek közül a táborozás, ösztöndíj program, valamint a különböző tréningekhez szükséges toborzás, helyszínek előkészítése, valamint a célcsoportok megkeresése folyamatban van.

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a [www.ozd.hu](http://www.ozd.hu) honlap aloldalán részletes információk találhatóak.