

PE 16-3/2019
4

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

Név: **Ózd Város Önkormányzata**
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Bankszámlaszám: 11734121-15350088
Számvevő pénzügyintézet: OTP Bank Zrt. Ózdi Fiók
Adószám: 15726487-2-05
Nyilvántartási száma: 726489
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről

Név: **Winergy Kft.**
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi u. 217. VII. 41.
Bankszámlaszám: 10700505-22653905-51100005
Adószám: 25708035-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-324668
Képviseli: Dr. Talamon Attila PhD.

mint Tervező (a továbbiakban Tervező), a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Szerződő Felek előjáróban rögzítik, hogy 2018. szeptember 03-án létrejött tervezési szerződés a **TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045. sz. „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és Sportcsarnok”** megnevezésű projekt tervezési feladatainak elvégzése tárgyában. Szerződést a projekt Támogatási Szerződésének 2018. december 03-i hatálybalépése miatt az alábbiak szerint szükséges módosítani.

II. A módosítás tartalma

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Engedélyes terv, Kiviteli terv, tenderdokumentáció elkészítése, a kivitelezés elkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése: **2019.01.04.**”

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.3. A tervező a teljesítménnyel arányosan 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az 1. részszámla kiállítására az engedélyezési tervek, a kiviteli tervek és a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tenderdokumentáció elkészítését követően kerül sor 3.150.000,- Ft + ÁFA összegben.

A végszámla kiállítására a projekt futamideje alatt 3 alkalommal teljesített tervezői művezetés és a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában kerül sor 350.000,- Ft + ÁFA összegben.”


9

III. Egyéb rendelkezések

1. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak. Jelen szerződésmódosítás a módosított szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a felek teljes megegyezését tartalmazza.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 oldalból áll és 4 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült – melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Tervezőt illeti meg.
3. Jelen szerződés módosítást Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Ózd, 2018. 12. 12.


.....
Megrendelő
Ózd Város Önkormányzata
Janiczak Dávid
polgármester


.....
Tervező
Winergy Kft.
Dr. Talamon Attila PhD.
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés: *Balán*
2018. 12. 12.